



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

ของ

เทศบาลตำบลสระบุรี  
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

## คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสระซูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลสระซูด ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผนขอขอบคุณทุกสำนัก/กอง ที่ให้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เมษายน 2567

## สารบัญ

| สารบัญ  | หน้า |
|---|------|
| ส่วนที่ 1 สารสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567<br>ของเทศบาลตำบลสระชุด   | 1    |
| ส่วนที่ 2 สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระชุด                                | 3    |
| ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน<br>(1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) | 4    |

## ส่วนที่ 1

### สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระซูด

#### 1. วิสัยทัศน์ (Vision)

“ สระซูดพัฒนา ชาวประชาามีสุข ”

#### 2. เป้าประสงค์รวม

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ”

#### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสระซูด

ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

#### เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

- เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

- เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- เพื่อพัฒนา ป่าชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

- เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

#### กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

1.1 ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาบริหารจัดการน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการค้าการลงทุนการตลาดและบริการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

3.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน**

4.1 ส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองของประชาชน

4.2 ส่งเสริม และ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนันทนาการ

4.4 ส่งเสริมและพัฒนาป้องกันด้านสาธารณสุข

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน**

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากร องค์กร และหมู่บ้าน

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลสระซึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

| ยุทธศาสตร์   | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ     |
|--|--------------|-------------------|
| 1. การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร                                | 4            | 212,000           |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ                         | 14           | 4,710,000         |
| 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1            | 35,000            |
| 4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน                              | 33           | 15,145,900        |
| 5. การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน                | 6            | 654,000           |
| 6. ครุภัณฑ์  | 9            | 136,800           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>67</b>    | <b>20,893,700</b> |

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสระซึก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

1. การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

| ที่        | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ           |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------|
|            |   |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |                    |
| 1          | โครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ                      | 42,000                          | ธ.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |                    |
| 2          | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ                            | 41,000                          | ธ.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |                    |
| 3          | โครงการอบรมและสัมมนาการพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน | 50,000                          | ต.ค.-ก.ย.             | √                      |                    |                        | 71,800                                 | โอนเพิ่ม<br>22,000 |
| 4          | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านตั้งใจ            | 79,000                          | ม.ค.-ก.ย.             |                        |                    | √                      |  |                    |
| <b>รวม</b> |   | <b>212,000</b>                  |                       |                        |                    |                        | <b>71,800</b>                          |                    |

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|----------|
|     |   |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |          |
| 1   | โครงการปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 | 180,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 2   | โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำบ้านแคนบน    | 466,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 3   | โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำบ้านตั้งใจ   | 183,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 4   | โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำบ้านม่วงน้อย | 496,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |

| ที่        | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|----------|
|            |   |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |          |
| 5          | โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ<br>ระบายน้ำบ้านสระซูด                              | 484,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        | √                  |                        | 470,000                                |          |
| 6          | โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ<br>ระบายน้ำบ้านอ้อ                                 | 403,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        | √                  |                        | 378,000                                |          |
| 7          | โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ<br>ระบายน้ำบ้านจิว                                | 263,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 8          | โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ<br>ระบายน้ำบ้านตลิ่งชัน                           | 228,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 9          | โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ<br>ระบายน้ำบ้านพลับ                               | 362,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 10         | โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนทาง<br>หลวงท้องถิ่น สายบ้านตังใจ-บ้าน<br>สำโรง สร.ถ. 21-009                     | 436,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 11         | โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนทาง<br>หลวงท้องถิ่น สายบ้านสระซูด-<br>สายถนนทางหลวงหมายเลข 2081<br>สร.ถ. 21-003 | 498,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 12         | โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน<br>บ้านสายสอง  | 143,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 13         | โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน<br>บ้านสำโรง-บ้านม่วงน้อย  | 356,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 14         | โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน<br>บ้านอ้อ   | 212,000                         | ม.ค.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| <b>รวม</b> |   | <b>4,710,000</b>                |                       |                        |                    |                        | <b>848,000</b>                         |          |



### 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

| ที่        | โครงการ/กิจกรรม                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) |           | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|---------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--|----------|
|            |  |                                 |           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |          |
| 1          | โครงการอบรมและรณรงค์การคัดแยกคัดแยกขยะในหมู่บ้าน | 35,000                          | ต.ค.-ก.ย. |                        |                    | √                      |  |          |
| <b>รวม</b> |  | <b>35,000</b>                   |           |                        |                    |                        | <b>0</b>                               |          |

### 4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|----------|
|     |   |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |          |
| 1   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 7,758,000                       | ต.ค. - ก.ย.           | √                      |                    |                        | 2,916,600                              |          |
| 2   | เบี้ยยังชีพคนพิการ  | 2,124,000                       | ต.ค. - ก.ย.           | √                      |                    |                        | 744,200                                |          |
| 3   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 90,000                          | ต.ค. - ก.ย.           | √                      |                    |                        | 30,000                                 |          |
| 4   | โครงการอบรมและสัมมนาผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระซุด       | 30,000                          | ก.พ.-เม.ย.            |                        |                    | √                      |  |          |
| 5   | โครงการเผยแพร่ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระซุด                        | 30,000                          | ก.พ.-เม.ย.            | √                      |                    |                        | 26,058                                 |          |
| 6   | โครงการฝึกศึกษาเพื่อการเรียนรู้   | 70,000                          | ก.พ.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 49,330                                 |          |
| 7   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  | 100,000                         | ม.ค.                  | √                      |                    |                        | 99,500                                 |          |
| 8   | โครงการวันแม่   | 5,000                           | ส.ค.                  |                        |                    | √                      |  |          |
| 9   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. | 266,100                         | ต.ค.-ก.ย.             | √                      |                    |                        | 159,732                                |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|----------|
|     |   |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |          |
| 10  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร<br>กลางวัน   | 566,000                         | ต.ค.-ก.ย.             | √                      |                    |                        | 291,276                                |          |
| 11  | ค่าอาหารเสริม (นม)  | 1,006,000                       | ต.ค.-ก.ย.             | √                      |                    |                        | 934,249.45                             |          |
| 12  | อุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา   | 1,738,800                       | ต.ค.-ก.ย.             | √                      |                    |                        | 984,000                                |          |
| 13  | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  | 7,000                           | ก.พ.-ส.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 14  | โครงการควบคุมป้องกันและ<br>ระงับโรคไข้เลือดออก  | 100,000                         | ต.ค.-ก.ย.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 15  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัย   | 40,000                          | ต.ค.-ก.ย.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 16  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ผู้สูงอายุ   | 50,000                          | ก.พ.-ก.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 17  | โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน<br>ตำบลสระซุด  | 40,000                          | ต.ค.-ก.ย.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 18  | อุดหนุนโครงการให้การสงเคราะห์<br>ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก<br>เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสตลอด<br>ทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  | 20,000                          | ต.ค.-ก.ย.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 19  | อุดหนุนโครงการให้การสงเคราะห์<br>ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก<br>เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสตลอด<br>ทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย<br>สนับสนุนภารกิจกิ่งกาชาดอำเภอ<br>ชุมพลบุรี | 20,000                          | ต.ค.-ก.ย.             | √                      |                    |                        | 20,000                                 |          |
| 20  | โครงการแข่งขันกีฬา<br>เทศบาลตำบลสระซุด  | 250,000                         | ธ.ค.-ก.ค.             | √                      |                    |                        | 330,040                                |          |
| 21  | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลตำบลสระซุด  | 10,000                          | ธ.ค.-ก.ค.             |                        |                    | √                      |  |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ           |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------|
|     |   |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |                    |
| 22  | โครงการ จัดงานมหกรรม<br>วันปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ<br>และ<br>งานกาชาด ประจำปี        | 495,000                         | ธ.ค.                  | √                      |                    |                        | 565,500                                | โอนเพิ่ม<br>70,000 |
| 23  | อุดหนุนงานเทศกาลปลาไหล ข้าว<br>ใหม่หอมมะลิและงานกาชาด<br>ประจำปี                    | 130,000                         | ธ.ค.                  | √                      |                    |                        | 130,000                                |                    |
| 24  | อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด<br>พึงเทศน์มหาชาติ สมโภช<br>พระพุทธรูปใหญ่<br>หมู่ที่ 1     | 20,000                          | มี.ค.- เม.ย.          |                        |                    | √                      |  |                    |
| 25  | อุดหนุนโครงการเรียนรู้ธรรม<br>เรียนรู้วัด เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2                   | 35,000                          | มี.ค.- เม.ย.          |                        |                    | √                      |  |                    |
| 26  | อุดหนุนประเพณีสมโภช<br>พระบรมสารีริกธาตุ หมู่ที่ 3                                  | 35,000                          | ต.ค.- ธ.ค.            | √                      |                    |                        | 35,000                                 |                    |
| 27  | อุดหนุนประเพณีเข้าพรรษา<br>หมู่ที่ 4  | 15,000                          | ก.ค.- ก.ย.            |                        |                    | √                      |  |                    |
| 28  | อุดหนุนงานประเพณี<br>บุญกองข้าว หมู่ที่ 5   | 10,000                          | ม.ค.- มี.ค.           | √                      |                    |                        | 10,000                                 |                    |
| 29  | อุดหนุนงานประเพณีบุญเบิกบ้าน<br>แห่พระเจ้าใหญ่ (บุญข้าชะ)<br>และสรงน้ำพระ หมู่ที่ 6 | 10,000                          | เม.ย.- พ.ค.           |                        |                    | √                      |  |                    |
| 30  | อุดหนุนงานประเพณีสงกรานต์<br>หมู่ที่ 7  | 10,000                          | เม.ย.                 |                        |                    | √                      |  |                    |
| 31  | อุดหนุนงานประเพณีสวดมนต์<br>ข้ามปี หมู่ที่ 9  | 10,000                          | ธ.ค.-ม.ค.             | √                      |                    |                        | 10,000                                 |                    |
| 32  | อุดหนุนงานประเพณีสมโภชน์<br>พระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 10                                  | 20,000                          | พ.ค.-มี.ย.            |                        |                    | √                      |  |                    |
| 33  | อุดหนุนงานประเพณีลอยกระทง<br>หมู่ที่ 11   | 20,000                          | ต.ค.-พ.ย.             | √                      |                    |                        | 20,000                                 |                    |
|     | <b>รวม</b>  | <b><u>15,130,900</u></b>        |                       |                        |                    |                        | <b><u>7,355,485.45</u></b>             |                    |

### 5. การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|----------|
|     |  |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |          |
| 1   | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                     | 50,000                          | ม.ค.- ส.ค.            |                        |                    | √                      |  |          |
| 2   | โครงการอบรมและรณรงค์ แก้วैया<br>เสพติดเทศบาลตำบลสระซุด   | 20,000                          | ม.ค.- ส.ค.            |                        |                    | √                      |  |          |
| 3   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ทางถนน  | 50,000                          | เม.ย.                 |                        | √                  |                        |  |          |
| 4   | โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมและการป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                          | 20,000                          | ต.ค.-ก.ย.             |                        |                    | √                      |  |          |
| 5   | โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ<br>ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ<br>พัฒนาตำบลสระซุด                | 500,000                         | ม.ค.- ส.ค.            |                        |                    | √                      |  |          |
| 6   | อุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์<br>ปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,000                          | ต.ค.-ก.ย.             |                        |                    | √                      |  |          |
|     | <b>รวม</b>   | <b>654,000</b>                  |                       |                        |                    |                        | <b>0</b>                               |          |

### 6. ครุภัณฑ์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|----------|
|     |  |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |          |
| 1   | ลำโพง  | 10,000                          | ธ.ค.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 8,900                                  |          |
| 2   | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In<br>One สำหรับงานสำนักงาน | 20,000                          | ธ.ค.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 20,000                                 |          |
| 3   | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED ขาวดำ              | 3,300                           | ธ.ค.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 3,300                                  |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                    |                        | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|----------|
|     |  |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |  |          |
| 4   | เก้าอี้สำนักงาน  | 12,000                          | จ.ค.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 12,000                                 |          |
| 5   | โต๊ะสำนักงาน   | 19,500                          | จ.ค.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 19,500                                 |          |
| 6   | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In<br>One สำหรับงาน<br>ประมวลผล | 24,000                          | จ.ค.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 24,000                                 |          |
| 7   | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In<br>One สำหรับงานสำนักงาน     | 20,000                          | จ.ค.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 20,000                                 |          |
| 8   | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In<br>One สำหรับงานสำนักงาน     | 20,000                          | จ.ค.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 20,000                                 |          |
| 9   | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก                                 | 8,000                           | จ.ค.-ส.ค.             | √                      |                    |                        | 8,000                                  |          |
|     | <b>รวม</b>   | <b><u>136,800</u></b>           |                       |                        |                    |                        | <b><u>135,700</u></b>                  |          |